

Số: 74 /NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Khu chung cư Tạ Quang Bửu, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 26**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040;

Căn cứ Nghị Quyết số 59/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Khu chung cư Tạ Quang Bửu, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương;

Xét Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu chung cư Tạ Quang Bửu, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu chung cư Tạ Quang Bửu, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, với những nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh

1.1. Về tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 292.301.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai tỷ, ba trăm linh một triệu đồng);

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 329.532.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng*).

1.2. Về thời gian thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt: Năm 2023-2025;
- Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2024-2026.

1.3. Về nguồn vốn đầu tư

- Nguồn vốn đầu tư đã được phê duyệt: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

- Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

2. Các nội dung khác của chủ trương đầu tư dự án: Không thay đổi và thực hiện theo Nghị Quyết số 59/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh dự án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được quyết định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh; Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT

(để báo cáo)



Lê Văn Hiệu